

手 順	x年	1年目												2年目												3年目												4年目												5年目					
	y月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
① 導入に お問 い合 わ せ て の		水源についての情報: 水利権の有無、使用目的等																																																					
② 現地 適地 調査	河川 流量 調査	1年(3回/月)																																																					
	現地 測量													1ヶ月																																									
	設置場 所の 適地 調査 等													3ヶ月																																									
③ 調査 後設 置可 否の 相 談	概略 設計													4ヶ月																																									
	事業 性評 価																									2ヶ月発電能力、コストメリット、関係官公庁許可条件																													
	お見 積																									2ヶ月																													
④ 受注 (関係 官公 庁許 可申 請)	事前 相談																									2ヶ月																													
	接続 検討																									4ヶ月																													
	電力 受給 契約																									6ヶ月																													
	国へ の事 業計 画認 定申 請																									10ヶ月受給契約締結後1~2ヶ月で認定																													
⑤ 施 工	発電 所建 設																									18ヶ月																													
	水車 製作																																					12ヶ月																	
⑥ 試 運 転 調 整																																																	2ヶ月						
⑦ お 引 渡 し																																																							
⑧ メ ン テ ナ ン ス 契 約 に 基 づ く 保 守 管 理																																																							